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Comune di Cinquefrondi
Provincia di Reggio Calabria

OGGETTO: Realizzazione aree a verde attrezzato località Violelle

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi

IMPRESA:

RELAZIONE
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal
capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R.
207/2010.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato
che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 145 giorni oltre a 5 giorni per allestimento e
smobilizzo cantiere per un totale di 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per
festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli,
Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la
reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi
indicati.



Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le
risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare
una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 32´840,09   ed ad una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di euro 55´052,71  .

Tabella Certificati di Pagamento

Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà
effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 30´000,00. Si riportano in
seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:
- SAL n. 1 alla data 17/09/2018 Importo euro 30´100,19 - Progressivo euro 30´100,19.
- SAL n. 2 alla data 11/10/2018 Importo euro 30´200,22 - Progressivo euro 60´300,41.
- SAL n. 3 alla data 21/11/2018 Importo euro 30´843,52 - Progressivo euro 91´143,93.
- SAL n. 4 alla data 29/11/2018 Importo euro 31´865,54 - Progressivo euro 123´009,46.
- SAL n. 5 alla data 07/12/2018 Importo euro 30´662,79 - Progressivo euro 153´672,26.
- SAL n. 6 alla data 14/12/2018 Importo euro 2´880,49 - Progressivo euro 156´552,75.

Cinquefrondi, 23/07/2018

VISTO:
Il Direttore dei Lavori

(Arch, Valentina Ciminello Arch. Salvatore Albanese)


