


Descrizione dell'attività Durata Inizio Fine Progress. Gg % avanzamento Importo progressivo Note

Allestimento del cantiere 2 02/10/2017 03/10/2017 2 1% 3 102.49 €

Realizzazione pozzetto di valle 10 04/10/2017 13/10/2017 12 5% 15 512.44 €

Variazione delimitazione cantiere 1 14/10/2017 14/10/2017 13 5% 15 512.44 €

Demolizioni marciaiedi e armatura stradale lato DX 15 15/10/2017 29/10/2017 28 7% 21 717.41 €

Esecuzione scavi per fognature e acquedotto 5 30/10/2017 03/11/2017 33 9% 27 922.38 €

Posa in opera tubazioni fognature 10 04/11/2017 13/11/2017 43 12% 37 229.85 €

Posa in opera tubazioni acquedotto 6 04/11/2017 09/11/2017 43 13% 40 332.33 €

Reinterri 3 14/11/2017 16/11/2017 46 14% 43 434.82 €

Colllegamenti vari 5 17/11/2017 21/11/2017 51 14.50% 44 986.06 €

Variazione delimitazione cantiere 1 22/11/2017 22/11/2017 52 15% 46 537.31 € 1° SAL

Demolizione marcipiedi e armatura stradale 15 23/11/2017 07/12/2017 67 17% 52 742.28 €

Esecuzione scavi per fognature e acquedotto 5 08/12/2017 12/12/2017 72 20% 62 049.74 €

Posa in opera tubazioni fognature 10 13/12/2017 22/12/2017 82 22% 68 254.72 €

Posa in opera tubazioni acquedotti 2 13/12/2017 14/12/2017 82 23% 71 357.20 €

Reinterri 3 23/12/2017 25/12/2017 85 24% 74 459.69 €

Collegamenti vari 2 26/12/2017 27/12/2017 87 25% 77 562.18 €

Variazione delimitazione cantiere 1 28/12/2017 28/12/2017 88 25% 77 562.18 €

Realizzazione allacci 6 29/12/2017 03/01/2018 94 26% 80 664.66 €

Realizzazione pavimentazioni 20 04/01/2018 23/01/2018 114 30% 93 074.61 € 2° SAL

Programmazione SAL

Realizzazione pavimentazioni 20 04/01/2018 23/01/2018 114 30% 93 074.61 € 2° SAL

20 24/01/2018 12/02/2018 134 45% 139 611.92 € 3° SAL

20 13/02/2018 04/03/2018 154 60% 186 149.23 € 4° SAL

Variazione delimitazione cantiere 1 05/03/2018 05/03/2018 155 86% 266 813.89 € 5° SAL

Realizzazione impianto elettrico 6 06/03/2018 11/03/2018 161 90% 279 223.84 €

Pavimentazioni stradine secondarie 10 12/03/2018 21/03/2018 171 95% 294 736.27 €

Posa in oepra arredi urbani 5 22/03/2018 26/03/2018 176 100% 309 938.46 €

Smobilizzo cantiere e pulizie varie 4 27/03/2018 30/03/2018 180 100% 310 248.71 € SF

Totale 310 248.71 €
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1 Allestimento del cantiere 2 giorni 02/10/17 8.00 03/10/17 17.00

2 Realizzazione pozzetto di valle 10 giorni 04/10/17 8.00 13/10/17 17.00 1

3 Variazione delimitazione cantiere 1 giorno 14/10/17 8.00 14/10/17 17.00 2

4  Demolizioni marciaiedi e armatura s... 15 giorni 15/10/17 8.00 29/10/17 17.00 3

5 Esecuzione scavi per fognature e ... 5 giorni 30/10/17 8.00 03/11/17 17.00 4

6 Posa in opera tubazioni fognature 10 giorni 04/11/17 8.00 13/11/17 17.00 5

7 Posa in opera tubazioni acquedotto 6 giorni 04/11/17 8.00 09/11/17 17.00 6SS

8 Reinterri 3 giorni 14/11/17 8.00 16/11/17 17.00 7;6

9 Colllegamenti vari 5 giorni 17/11/17 8.00 21/11/17 17.00 8

10 Variazione delimitazione cantiere 1 giorno 22/11/17 8.00 22/11/17 17.00 9

11 Demolizione marcipiedi e armatura ... 15 giorni 23/11/17 8.00 07/12/17 17.00 10

12 Esecuzione scavi per fognature e ... 5 giorni 08/12/17 8.00 12/12/17 17.00 11

13 Posa in opera tubazioni fognature 10 giorni 13/12/17 8.00 22/12/17 17.00 12

14 Posa in opera tubazioni acquedotti 2 giorni 13/12/17 8.00 14/12/17 17.00 13SS

15 Reinterri 3 giorni 23/12/17 8.00 25/12/17 17.00 14;13

16 Collegamenti vari 2 giorni 26/12/17 8.00 27/12/17 17.00 15

17 Variazione delimitazione cantiere 1 giorno 28/12/17 8.00 28/12/17 17.00 16

18 Realizzazione allacci 6 giorni 29/12/17 8.00 03/01/18 17.00 17

19 Realizzazione pavimentazioni 60 giorni 04/01/18 8.00 04/03/18 17.00 18

20 Variazione delimitazione cantiere 1 giorno 05/03/18 8.00 05/03/18 17.00 19

21 Realizzazione impianto elettrico 6 giorni 06/03/18 8.00 11/03/18 17.00 19;20

22 Pavimentazioni stradine secondarie 10 giorni 12/03/18 8.00 21/03/18 17.00 19;21

23 Posa in oepra arredi urbani 5 giorni 22/03/18 8.00 26/03/18 17.00 19;22

24 Smobilizzo cantiere e pulizie varie 4 giorni 27/03/18 8.00 30/03/18 17.00 19;23

Nome Durata Avvio Termine Predecessori Nome risorsa
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