


Descrizione della lavorazione Inizio Fine Durata [gg] Progress. [gg] Importo Importo cumulativo

Pulizie 01/01/2018 05/01/2018 5 5 5380.38 5380.38

Opere di ingegneria naturalistica 06/01/2018 15/01/2018 10 15 4204.2 9584.58

Cordoli e cunette 16/01/2018 14/02/2018 30 45 64645.37 74229.95

Bitumazione 15/02/2018 01/03/2018 15 60 56172.98 130402.93

Kit fotovoltaico pubblica illuminazione 02/03/2018 31/03/2018 30 90 57142.49 187545.42

Cronoprogramma dei lavori e delle spese
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