COMUNE DI CINQUEFRONDI

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -
- VIA VITTORIO EMANUELE.

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: Data: 1 5/06/20 1 7

Comune di Cinquefrondi

Luogo:

Via Vittorio Emanuele

"™ CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI q
Il Responsabile del Procedimento: Progettisti:
Arch. Maurizio Carlino Arch. Fortunato Cozzupoli Studio Tecnico Associato
Ing. Giuseppe lorianni Geom. Aurelio Bruzzese
Ing. Michelangelo Silipigni Geom. Francesco Scali

Ing. Vincenzo Macheda




Programmazione SAL

Descrizione dell'attivita Durata Inizio Progress. Gg % avanzamento |Importo progressivo
Allestimento del cantiere 2| 02/10/2017 03/10/2017 2 1% 3102.49 €
Realizzazione pozzetto di valle 10( 04/10/2017 13/10/2017 12 5% 15512.44 €
Variazione delimitazione cantiere 1 14/10/2017 14/10/2017 13 5% 15512.44 €
Demolizioni marciaiedi e armatura stradale lato DX 15 15/10/2017 29/10/2017 28 7% 2171741 €
Esecuzione scavi per fognature e acquedotto 5 30/10/2017 03/11/2017 33 9% 27 922.38 €
Posa in opera tubazioni fognature 10( 04/11/2017 13/11/2017 43 12% 37 229.85€
Posa in opera tubazioni acquedotto 6| 04/11/2017 09/11/2017 43 13% 40332.33 €
Reinterri 3 14/11/2017 16/11/2017 46 14% 43 434.82 €
Colllegamenti vari 5 17/11/2017 21/11/2017 51 14.50% 44 986.06 €
Variazione delimitazione cantiere 1| 22/11/2017 22/11/2017 52 15% 46 537.31€
Demolizione marcipiedi e armatura stradale 15( 23/11/2017 07/12/2017 67 17% 52742.28 €
Esecuzione scavi per fognature e acquedotto 5| 08/12/2017 12/12/2017 72 20% 62 049.74 €
Posa in opera tubazioni fognature 10( 13/12/2017 22/12/2017 82 22% 68 254.72 €
Posa in opera tubazioni acquedotti 2 13/12/2017 14/12/2017 82 23% 71357.20€
Reinterri 3 23/12/2017 25/12/2017 85 24% 74 459.69 €
Collegamenti vari 2|  26/12/2017 27/12/2017 87 25% 77 562.18 €
Variazione delimitazione cantiere 1| 28/12/2017 28/12/2017 88 25% 77 562.18 €
Realizzazione allacci 6 29/12/2017 03/01/2018 94 26% 80 664.66 €
Realizzazione pavimentazioni 20| 04/01/2018 23/01/2018 114 30% 93074.61€
20 24/01/2018 12/02/2018 134 45% 139611.92 €
20 13/02/2018 04/03/2018 154 60% 186 149.23 €
Variazione delimitazione cantiere 1| 05/03/2018 05/03/2018 155 86% 266 813.89 €
Realizzazione impianto elettrico 6/ 06/03/2018 11/03/2018 161 90% 279223.84 €
Pavimentazioni stradine secondarie 10( 12/03/2018 21/03/2018 171 95% 294 736.27 €
Posa in oepra arredi urbani 5| 22/03/2018 26/03/2018 176 100% 309 938.46 €
Smobilizzo cantiere e pulizie varie 4 27/03/2018 30/03/2018 180 100% 310248.71 €
Totale 310248.71€

Note

1° SAL

2° SAL
3°SAL
4° SAL
5° SAL

SF



120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Programmazione SAL

0 20 40 60 80 100 120 140 160

180

200

=¢—Programmazione SAL




Nome Durata Awio Termine Predecessori Nome risorsa v \S ‘[
1 Allestimento del cantiere 2 giorni|02/10/17 8.00 03/10/17 17.00
2 Realizzazione pozzetto di valle 10 giorni|04/10/17 8.00 13/10/17 17.00 1
3 Variazione delimitazione cantiere 1 giorno|14/10/17 8.00 14/10/17 17.00 2
4 Demolizioni marciaiedi e armatura s. 15 giorni| 15/10/17 8.00 29/10/17 17.00 3
5 Esecuzione scavi per fognature e ... 5 giorni| 30/10/17 8.00 03/11/17 17.00 4
6 Posa in opera tubazioni fognature 10 giorni|04/11/17 8.00 13/11/17 17.00 5
7 Posa in opera tubazioni acquedotto 6 giorni|04/11/17 8.00 09/11/17 17.00 6SS
8 Reinterri 3 giorni| 14/11/17 8.00 16/11/17 17.00 7,6
9 Colllegamenti vari 5 giorni|17/11/17 8.00 21/11/17 17.00 8
10 Variazione delimitazione cantiere 1 giorno|22/11/17 8.00 22/11/17 17.00 9
11 Demolizione marcipiedi e armatura .. 15 giorni| 23/11/17 8.00 07/12/17 17.00 10
12 Esecuzione scavi per fognature e ... 5 giorni| 08/12/17 8.00 12/12/17 17.00 11
13 Posa in opera tubazioni fognature 10 giorni| 13/12/17 8.00 22/12/17 17.00 12
14 Posa in opera tubazioni acquedotti 2 giorni| 13/12/17 8.00 14/12/17 17.00 13SS
15 Reinterri 3 giorni| 23/12/17 8.00 25/12/17 17.00 14;13
16 Collegamenti vari 2 giorni| 26/12/17 8.00 27/12/17 17.00 15
17 Variazione delimitazione cantiere 1 giorno|28/12/17 8.00 28/12/17 17.00 16
18 Realizzazione allacci 6 giorni| 29/12/17 8.00 03/01/18 17.00 17
19 Realizzazione pavimentazioni 60 giorni|04/01/18 8.00 04/03/18 17.00 18
20 Variazione delimitazione cantiere 1 giorno|05/03/18 8.00 05/03/18 17.00 19
21 Realizzazione impianto elettrico 6 giorni| 06/03/18 8.00 11/03/18 17.00 19;20
22 Pavimentazioni stradine secondarie 10 giorni| 12/03/18 8.00 21/03/18 17.00 19;21
23 Posa in oepra arredi urbani 5 giorni| 22/03/18 8.00 26/03/18 17.00 19;22
24 Smobilizzo cantiere e pulizie varie 4 giorni|27/03/18 8.00 30/03/18 17.00 19;23
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