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SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO E PIAZZALE STAZIONE

Durata Inizio Fine Progressivo
Attivita Giorni Giorni
1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 07/05/2018 09/05/2018
1 Aree di deposito e magazzino 3g 07/05/2018 09/05/2018 3g
2 Bagni chimici 3g 07/05/2018 09/05/2018 3g
3 Container Ufficio 3g 07/05/2018 09/05/2018 3g
4 Recinzione...ferro e rete metallica 3g 07/05/2018 09/05/2018 3g
LAVORI IN VIA VITTORIO VENETO 09/05/2018 24/07/2018
5 | Recinzione con elementi in ferro e rete 3g 09/05/2018 11/05/2018 6g
6 | Tracciamenti del cantiere 3g 09/05/2018 11/05/2018 6g
7 | Fresatura di pavimentazioni stradali 2g 14/05/2018 15/05/2018 8g
8 | Rimozione....ril. posa di basole vecchie 16g 16/05/2018 31/05/2018 24g
9 | Demolizione di fondazione stradale... 5g 01/06/2018 05/06/2018 29g
10 | Scavo di sbancamento effettuato... 7g 06/06/2018 12/06/2018 36g
11 | Rete Idrica 7g 13/06/2018 19/06/2018 45g
12 | Realizzazione di sottofondo 14 g 20/06/2018 03/07/2018 59g
13 | Pavimentazione stradale 21g 04/07/2018 24/07/2018 80g
LAVORI IN PIAZZALE STAZIONE 25/07/2018 03/08/2018
14 | Recinzione con elementi in ferro e rete lg 25/07/2018 25/07/2018 81g
15 | Tracciamenti del cantiere 2g 26/07/2018 27/07/2018 83g
16 | Fresatura di pavimentazioni stradali 2g 30/07/2018 31/07/2018 85g
17 | Realizzazione di manto stradale 5g 01/08/2018 05/08/2018 90g




SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO E PIAZZALE STAZIONE

nf SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dal| dal 07/05/2018 dal 14/05/2018 dal 21/05/2018 dal 28/05/2018 dal 04/06/2018 dal 11/06/2018 dal 18/06/2018 dal 25/06/2018 dal 02/07/2018 dal 09/07/2018 dal 16/07/2018 dal 23/07/2018 dal 30/08/2018
al| al11/05/2018 al 18/05/2018 al 25/05/2018 al 01/06/2018 al 08/06/2018 al 15/06/2018 al 22/06/2018 al 29/06/2018 al 06/07/2018 al 13/07/2018 al 20/07/2018 al 27/07/2018 al 03/08/2018
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ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

Aree di deposito e magazzino

Bagni chimici

Container Ufficio

BIWIN P

Recinzione...ferro e rete metallica

LAVORI IN VIA VITTORIO VENETO

Recinzione..in ferro e rete metallica

Tracciamenti del cantiere

Fresatura di pavimentazioni stradali

Rimozione....ril. posa di basole vecchie

Demolizione di fondazione stradale...

Scavo di shancamento effettuato..

Rete Idrica

Realizzazione di sottofondo

Pavimentazione stradale

LAVORI IN PIAZZALE STAZIONE

14

Recinzione...in ferro e rete metallica

15

Tracciamenti del cantiere

16

Fresatura di pavimentazioni stradali

17

Realizzazione di manto stradale
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