
Fase 1:

· Fresatura completa di via V. Veneto: da Piazza della Repubblica a via B. Buozzi
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Fase 2:

· Rimozione di basole e bolognini preesistenti e accantonamento in un luogo vicino al cantiere di lavoro, indicato dall'Ufficio Tecnico;

· Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo nella parte in cui sono presenti i bolognini e nella parte in cui non sono presenti;

· Scavo per impianto idrico;
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Fase 3:

· Posa in opera del tubo in polietilene per impianto idrico su linea principale (dorsale da via V. Veneto a Piazza della Repubblica);

· Rinterro tubo impianto idrico con materiali di risulta proveniente da scavo;

· Strato di fondazione in misto cementato (riempimento quota massetto per impianto idrico);

· Pozzetti di raccordo pedonale realizzato con elementi prefabbricati per alloggio delle prese tipo "Gallo";

· Rinfianco dei pozzetti con sabbia;

· Pulizia degli altri pozzetti e caditoie presenti in Via Veneto;
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Fase 4:

· Massetto per preparazione di posa pavimentazione esterna in basole e in pietra tipo "Bolognini" con rete elettrosaldata;

· Posa in opera della nuova pavimentazione;

· Posa in opera delle basole preesistenti e lavorazione a puntillo o a bocciarda (bolognini recuperati da Via Veneto e Via Leopardi);

· Posa in opera delle strisce pedonali su letto di sabbia (cubetti in pietra laviga e marmo bianco di Carrara);

Via Stazione
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P.le Stazione

Fase 5:

· Fresatura in piazzale Stazione;

· Rifacimento manto stradale in Piazzale

Stazione

Legenda:

Recinzione leggera

Recinzione pesante

Percorso Pedonale

1) Area di Stoccaggio materiali

2) Area di Stoccaggio materiali di risulta

3) Bagni Chimici

4) Uffici
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