


SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO E PIAZZALE STAZIONE 
  

Attività 
Durata 
Giorni 

Inizio Fine Progressivo 
Giorni 

1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE  07/05/2018 09/05/2018  
1 Aree di deposito e magazzino 3 g 07/05/2018 09/05/2018 3g 
2 Bagni chimici 3 g 07/05/2018 09/05/2018 3g 
3 Container Ufficio 3 g 07/05/2018 09/05/2018 3g 
4 Recinzione…ferro e rete metallica 3 g 07/05/2018 09/05/2018 3g 
 LAVORI IN VIA VITTORIO VENETO  09/05/2018 24/07/2018  
  5 Recinzione con elementi in ferro e rete 

 
3 g 09/05/2018 11/05/2018 6g 

  6 Tracciamenti del cantiere 3 g 09/05/2018 11/05/2018 6g 
  7 Fresatura di pavimentazioni stradali 2 g 14/05/2018 15/05/2018 8g 
  8 Rimozione….ril. posa di basole vecchie 16 g 16/05/2018 31/05/2018 24g 
  9 Demolizione di fondazione stradale… 5 g 01/06/2018 05/06/2018 29g 
10 Scavo di sbancamento effettuato… 7 g 06/06/2018 12/06/2018 36g 
11 Rete Idrica 7 g 13/06/2018 19/06/2018 45g 
12 Realizzazione di sottofondo 14 g 20/06/2018 03/07/2018 59g 
13 Pavimentazione stradale 21 g 04/07/2018 24/07/2018 80g 
 LAVORI IN PIAZZALE STAZIONE  25/07/2018 03/08/2018  
14 Recinzione con elementi in ferro e rete 

 
1 g 25/07/2018 25/07/2018 81g 

15 Tracciamenti del cantiere 2 g 26/07/2018 27/07/2018 83g 
16 Fresatura di pavimentazioni stradali 2 g 30/07/2018 31/07/2018 85g 
17 Realizzazione di manto stradale 5 g 01/08/2018 05/08/2018 90g 
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ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

1 Aree di deposito e magazzino
2 Bagni chimici
3 Container Ufficio
4 Recinzione…ferro e rete metallica

LAVORI IN VIA VITTORIO VENETO
5 Recinzione..in ferro e rete metallica
6 Tracciamenti del cantiere
7 Fresatura di pavimentazioni stradali
8 Rimozione….ril. posa di basole vecchie
9 Demolizione di fondazione stradale…
10 Scavo di sbancamento effettuato…
11 Rete Idrica
12 Realizzazione di sottofondo
13 Pavimentazione stradale

LAVORI IN PIAZZALE STAZIONE
14 Recinzione...in ferro e rete metallica
15 Tracciamenti del cantiere
16 Fresatura di pavimentazioni stradali
17 Realizzazione di manto stradale
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al 20/07/2018 al 27/07/2018 al 03/08/2018
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