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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 103 g 156´552,72

2 Scavi, rinterri, percorsi, arredo e giochi 103 g 117´418,54

3
Fornitura e posa in opera di sabbia per riempimento di
sc ... rico, trasporto e scarico e compattazione ...

46 g 3´721,20

4
Fornitura e posa in opera di gioco tipo Teleferica format
... mpreso nulla escluso. Dimensioni h 4300 P 200...

9 g 19´447,23

5
Fornitura e posa in opera di gioco Caleidogira formato
da ... zione dell'omologazione del Marchio Sicure...

5 g 4´966,78

6
Fornitura e posa in opera di gioco Dondolo Rotante
format ... a funzione del gioco, il suo utilizzo e l'...

9 g 16´984,17

7
Fornitura e posa in opera di gioco Giroscopio formato da
... ll'istituto italiano dei giocattoli normativa UNI EN 1176.

8 g 6´806,81

8
Fornitura e posa in opera di gioco Camera Obscura
formato ... do e conformità UNI EN 1176. Tu...

9 g 6´543,90

9
Fornitura e posa in opera di gioco Fortepiano con struttu
... lle normative UNI EN 1176-1. Tutto completo nu...

10 g 13´351,00

10
Sistemazione del fondo dello scavo, sua rullatura e profi
... a polverulento onde evitare la crescita di e...

12 g 714,10

11
Fornitura e posa in opera di tappeto in terra stabilizzat ...
sclusione dello strato di misto granulare pagato  a parte.

38 g 14´206,90

12
Fornitura e posa in opera di mattonella in gomma
40x40x4. ... i spinotti di giuntura, il tutto a perfetta reg...

6 g 3´301,26

13 Stesa di ghiaia vagliata e costipata. 5 g 562,63

14 SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico 11 g 2´891,71

15
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c
... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a...

10 g 1´937,93

16
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

13 g 1´203,02

17
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

13 g 476,46

18
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
... merati cementizi semplici o armati per opere...

12 g 820,17

19
DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO Disfacimento...

17 g 23,86

20
DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

9 g 81,02

21
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione
rettangolare: Cordone prefabbricato da cm 8-10x25x100

9 g 3´517,28

22 per pareti di spessore < 180 mm: Rck 30 N/mmq 9 g 135,75

23
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
... merati cementizi semplici o armati per opere...

16 g 497,61

24
Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per
f ... to cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per fac...

6 g 71,01

25
Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintet
... interni ed esterni granulometria fine, per spessore ...

10 g 99,16

26
Realizzazione di tavolo circolare, formato da piano super
... ce a vista con smerigliatrice. Compreso di anima...

10 g 1´328,70

27
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu
... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

33 g 356,40

28
STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO al m di conglomerato preventivame...

10 g 350,92

29
Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale ... ondo) su terreni appartenenti ai gruppi ...

11 g 692,63

30
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata, capacità 32 l senza coperchio

5 g 274,45

31
Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm altezza
totale 850 mm, con flangia

5 g 141,65

32
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ...
a con autocarri per ogni cinque km in più oltre i primi 10

21 g 454,24

33
CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Materiali misti di costruzione e demolizione ...

1 g 1´236,48

34
CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materi...

1 g 905,52

23/07 30/07 06/08 13/08
23 Lug 18 30 Lug 18 06 Ago 18 13 Ago 1813 Ago 18

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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35
PULIZIA DI SCARPATE Pulizia di scarpate ed elementi
accessori

9 g 168,48

36
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
... zione in misto granulare stabilizzato con lega...

11 g 1´861,43

37
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ...
terra effettuata con autocarri per trasporti fino a 10 km

21 g 908,49

38
CONFERIMENTO A DISCARICA Onere di smaltimento
in discarica per inerti

21 g 1´300,42

39
Semina a spaglio manuale su superficie piana o
inclinata, ... lio di semi di specie erbacee selezionate...

12 g 626,48

40
Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ...
lie, ecc. Ringhiere in profilati normali e a linee diritte

6 g 938,44

41
Interventi stabilizzanti Messa a dimora di arbusti
autoctoni da vivaio

4 g 91,80

42
Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o
colo ... o a 3 cm di diametro o di equivalente svilu...

5 g 131,00

43
Realizzazione di tavolo circolare, formato da piano super
... ce a vista con smerigliatrice. Compreso di anima...

8 g 1´226,04

44
Realizzazione di panchina semicircolare, formata da
sedut ... ce a vista con smerigliatrice. Compreso...

8 g 764,95

45
Preparazione delle buche per la posa in opera di piante
arboree ed arbustive in vie alberate, senza macchine...

5 g 10,70

46
Interventi stabilizzanti Messa a dimora di arbusti
autoctoni da vivaio

5 g 110,16

47
Panchina con schienale e seduta, senza braccioli,
costitu ... laterali e sostegni in laminato e tubo in acci...

4 g 865,96

48
Interventi stabilizzanti Messa a dimora di alberi autoctoni
da vivaio

5 g 312,24

49 Corrugato, pali e quadro 56 g 35´599,46

50
Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
... profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 ...

4 g 361,35

51
Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in confor
... Ed 4000K con flusso luminoso lm di 4400 e pote...

28 g 25´289,03

52
Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in confor
... Ed 4000K con flusso luminoso lm di 4400 e pote...

18 g 4´902,62

53
Fornitura e posa in opera in quadro di morsettiera
interna per quadri modulari

10 g 33,09

54
Fornitura e posa in opera di morsettiera a doppio
isolame ... rotezione lampada, da inserire in asola p...

8 g 797,85

55
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA
PARETE Diametro mm 63

8 g 780,74

56
OROLOGIO PILOTA PER LA GESTIONE DI UN
IMPIANTO CENTRALIZZ ... ologio pilota per la gesti...

2 g 115,56

57
RILEVAMENTO DELLO STATO ELETTRICO DELLE
CONDOTTE INTERRAT ... mento dello stato elettrico...

13 g 60,70

58 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm 5 g 519,60

59
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x1,5 mm¦

7 g 247,86

60
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x4 mm¦

7 g 683,55

61
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
QUADRIPOLARE Sezione 4x16 mm¦

7 g 636,64

62
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO
Interruttore crepuscolare elettronico

4 g 117,22

63
FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZI...

4 g 638,38

64
FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10kA 2P; In=6...

4 g 168,88

65
Accessori elettrici per dispositivi della serie componibi ...
e unipolare, completo di fusibile T0 di portata 16 A tensi

7 g 15,88

66
FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10kA 4P; In=40...

4 g 230,51

67 Condotte e fontanella 10 g 3´534,72

68
TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

9 g 169,20

23/07 30/07 06/08 13/08
23 Lug 18 30 Lug 18 06 Ago 18 13 Ago 1813 Ago 18

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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69
SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE
UNI PN16 CON CONTROFLANGE saracinesca in gh...

1 g 240,69

70
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16
kN\mq DN 160 mm e d im/min 135 mm

10 g 1´682,10

71
Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di racco
... one di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqu...

3 g 575,65

72 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x80x80 cm 5 g 220,28

73
FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA
SFEROIDALE A FORMA  ...  e posa di chiusini quadr...

5 g 646,80

23/07 30/07 06/08 13/08
23 Lug 18 30 Lug 18 06 Ago 18 13 Ago 1813 Ago 18
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 156´552,72 100,000 23/07/2018 14/12/2018 103 145

* Scavi, rinterri, percorsi, arredo e giochi 117´418,54 75,003 23/07/2018 14/12/2018 103 145

* * Fornitura e posa in opera di sabbia per riempimento di sc ... rico,
trasporto e scarico e compattazione con idoneo mezzo 3´721,20 2,377 04/09/2018 07/11/2018 46 65

* * Fornitura e posa in opera di gioco tipo Teleferica format ... mpreso nulla
escluso. Dimensioni h 4300 P 2000 L 24000 mm. 19´447,23 12,422 22/11/2018 04/12/2018 9 13

* * Fornitura e posa in opera di gioco Caleidogira formato da ... zione
dell'omologazione del Marchio Sicurezza Controllata. 4´966,78 3,173 27/11/2018 03/12/2018 5 7

* * Fornitura e posa in opera di gioco Dondolo Rotante format ... a funzione
del gioco, il suo utilizzo e l'età consigliata. 16´984,17 10,849 26/11/2018 06/12/2018 9 11

* * Fornitura e posa in opera di gioco Giroscopio formato da  ... ll'istituto
italiano dei giocattoli normativa UNI EN 1176. 6´806,81 4,348 28/11/2018 07/12/2018 8 10

* * Fornitura e posa in opera di gioco Camera Obscura formato ... do e
conformità UNI EN 1176. Tutto compreso nulla escluso. 6´543,90 4,180 22/11/2018 04/12/2018 9 13

* * Fornitura e posa in opera di gioco Fortepiano con struttu ... lle
normative UNI EN 1176-1. Tutto completo nulla escluso. 13´351,00 8,528 26/11/2018 07/12/2018 10 12

* * Sistemazione del fondo dello scavo, sua rullatura e profi ... a
polverulento onde evitare la crescita di erbe infestanti 714,10 0,456 06/08/2018 22/08/2018 12 17

* * Fornitura e posa in opera di tappeto in terra stabilizzat ... sclusione dello
strato di misto granulare pagato  a parte. 14´206,90 9,075 10/09/2018 31/10/2018 38 52

* * Fornitura e posa in opera di mattonella in gomma 40x40x4. ... i spinotti
di giuntura, il tutto a perfetta regola d'arte. 3´301,26 2,109 27/11/2018 04/12/2018 6 8

* * Stesa di ghiaia vagliata e costipata. 562,63 0,359 23/08/2018 29/08/2018 5 7

* * SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico 2´891,71 1,847 23/07/2018 06/08/2018 11 15

* * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 1´937,93 1,238 03/08/2018 17/08/2018 10 15

* * Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con
materiale di risulta proveniente da scavo 1´203,02 0,768 16/08/2018 03/09/2018 13 19

* * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento
32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 476,46 0,304 05/09/2018 21/09/2018 13 17

* * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati
cementizi semplici o armati per opere di fondazione 820,17 0,524 22/08/2018 06/09/2018 12 16

* * DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso 23,86 0,015 21/08/2018 12/09/2018 17 23

* * DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo 81,02 0,052 03/08/2018 16/08/2018 9 14

* * Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Cordone
prefabbricato da cm 8-10x25x100 3´517,28 2,247 12/09/2018 24/09/2018 9 13

* * per pareti di spessore < 180 mm: Rck 30 N/mmq 135,75 0,087 29/08/2018 10/09/2018 9 13

* * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati
cementizi semplici o armati per opere in elevazione 497,61 0,318 29/08/2018 19/09/2018 16 22

* * Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per f ... to
cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista 71,01 0,045 07/09/2018 14/09/2018 6 8

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintet ... interni ed
esterni granulometria fine, per spessore 1,5 mm 99,16 0,063 22/10/2018 05/11/2018 10 15

* * Realizzazione di tavolo circolare, formato da piano super ... ce a vista
con smerigliatrice. Compreso di anima in ferro. 1´328,70 0,849 03/08/2018 17/08/2018 10 15

* * Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione
nell'area di cantiere di materiali di risulta 356,40 0,228 27/07/2018 12/09/2018 33 48

* * STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO al m di
conglomerato preventivamente misurato sciolto 350,92 0,224 07/09/2018 20/09/2018 10 14

* * Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... ondo) su
terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 692,63 0,442 02/08/2018 17/08/2018 11 16

* * Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
capacità 32 l senza coperchio 274,45 0,175 05/11/2018 09/11/2018 5 5

* * Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm altezza totale 850 mm, con
flangia 141,65 0,090 05/11/2018 09/11/2018 5 5

* * Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... a con autocarri
per ogni cinque km in più oltre i primi 10 454,24 0,290 16/11/2018 14/12/2018 21 29

* * CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Materiali misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04. 1´236,48 0,790 14/12/2018 14/12/2018 1 1

* * CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Miscele bituminose,
asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02. 905,52 0,578 14/12/2018 14/12/2018 1 1

* * PULIZIA DI SCARPATE Pulizia di scarpate ed elementi accessori 168,48 0,108 23/07/2018 02/08/2018 9 11

* * Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... zione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale 1´861,43 1,189 30/07/2018 13/08/2018 11 15

* * Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ...  terra
effettuata con autocarri per trasporti fino a 10 km 908,49 0,580 16/11/2018 14/12/2018 21 29

* * CONFERIMENTO A DISCARICA Onere di smaltimento in discarica per
inerti 1´300,42 0,831 16/11/2018 14/12/2018 21 29

* * Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, ... lio di semi
di specie erbacee selezionate in ragione di 40 626,48 0,400 26/11/2018 11/12/2018 12 16

* * Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... lie, ecc.
Ringhiere in profilati normali e a linee diritte 938,44 0,599 17/10/2018 24/10/2018 6 8

* * Interventi stabilizzanti Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio 91,80 0,059 26/10/2018 31/10/2018 4 6

* * Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colo ... o a 3 cm di
diametro o di equivalente sviluppo perimetrale 131,00 0,084 22/10/2018 26/10/2018 5 5

* * Realizzazione di tavolo circolare, formato da piano super ... ce a vista
con smerigliatrice. Compreso di anima in ferro. 1´226,04 0,783 10/08/2018 22/08/2018 8 13

* * Realizzazione di panchina semicircolare, formata da sedut ... ce a vista
con smerigliatrice. Compreso di anima in ferro. 764,95 0,489 21/08/2018 30/08/2018 8 10

* * Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed
arbustive in vie alberate, senza macchine in sosta 10,70 0,007 15/10/2018 19/10/2018 5 5

* * Interventi stabilizzanti Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio 110,16 0,070 22/10/2018 26/10/2018 5 5

* * Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costitu ... laterali e
sostegni in laminato e tubo in acciaio nzincato 865,96 0,553 12/11/2018 15/11/2018 4 4

* * Interventi stabilizzanti Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio 312,24 0,199 22/10/2018 26/10/2018 5 5

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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* Corrugato, pali e quadro 35´599,46 22,740 13/08/2018 30/10/2018 56 79

* * Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con  ... profondità-
altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano 361,35 0,231 25/10/2018 30/10/2018 4 6

* * Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in confor ... Ed 4000K
con flusso luminoso lm di 4400 e potenza W da 26. 25´289,03 16,154 17/09/2018 24/10/2018 28 38

* * Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in confor ... Ed 4000K
con flusso luminoso lm di 4400 e potenza W da 26. 4´902,62 3,132 17/09/2018 10/10/2018 18 24

* * Fornitura e posa in opera in quadro di morsettiera interna per quadri
modulari 33,09 0,021 03/09/2018 14/09/2018 10 12

* * Fornitura e posa in opera di morsettiera a doppio isolame ... rotezione
lampada, da inserire in asola palo illuminazione 797,85 0,510 10/09/2018 19/09/2018 8 10

* * CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE
Diametro mm 63 780,74 0,499 22/08/2018 31/08/2018 8 10

* * OROLOGIO PILOTA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO
CENTRALIZZ ... ologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato 115,56 0,074 21/09/2018 24/09/2018 2 4

* * RILEVAMENTO DELLO STATO ELETTRICO DELLE CONDOTTE
INTERRAT ... mento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate 60,70 0,039 27/08/2018 12/09/2018 13 17

* * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm 519,60 0,332 16/08/2018 22/08/2018 5 7

* * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione
3x1,5 mm¦ 247,86 0,158 21/08/2018 29/08/2018 7 9

* * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x4
mm¦ 683,55 0,437 21/08/2018 29/08/2018 7 9

* * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR QUADRIPOLARE
Sezione 4x16 mm¦ 636,64 0,407 21/08/2018 29/08/2018 7 9

* * INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO Interruttore
crepuscolare elettronico 117,22 0,075 30/08/2018 04/09/2018 4 6

* * FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE 6kA 4P; In=6¸32 A;
4m; AC 638,38 0,408 04/09/2018 07/09/2018 4 4

* * FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO 10kA 2P; In=6¸32 A; 2m 168,88 0,108 04/09/2018 07/09/2018 4 4

* * Accessori elettrici per dispositivi della serie componibi ... e unipolare,
completo di fusibile T0 di portata 16 A tensi 15,88 0,010 13/08/2018 22/08/2018 7 10

* * FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO 10kA 4P; In=40¸63 A; 4m 230,51 0,147 03/09/2018 06/09/2018 4 4

* Condotte e fontanella 3´534,72 2,258 02/11/2018 15/11/2018 10 14

* * TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno
63 mm spessore 3,8 mm 169,20 0,108 02/11/2018 14/11/2018 9 13

* * SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE saracinesca in ghisa sferoidale DN50 240,69 0,154 05/11/2018 05/11/2018 1 1

* * TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mq DN 160
mm e d im/min 135 mm 1´682,10 1,074 02/11/2018 15/11/2018 10 14

* * Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di racco ... one di ghisa
verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia 575,65 0,368 06/11/2018 08/11/2018 3 3

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x80x80 cm 220,28 0,141 05/11/2018 09/11/2018 5 5

* * FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A
FORMA  ...  e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso 646,80 0,413 05/11/2018 09/11/2018 5 5

     Cinquefrondi, 23/07/2018

Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di Cinquefrondi

     Provincia di Reggio Calabria

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Realizzazione aree a verde attrezzato località Violelle

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi

Cinquefrondi, 23/07/2018

Il Tecnico
()

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

23/07/2018 281,60 281,60 0,180
24/07/2018 281,60 563,21 0,360
25/07/2018 281,60 844,81 0,540
26/07/2018 281,60 1´126,41 0,720
27/07/2018 292,40 1´418,81 0,906
30/07/2018 461,62 1´880,44 1,201
31/07/2018 461,62 2´342,06 1,496
01/08/2018 461,62 2´803,69 1,791
02/08/2018 524,59 3´328,28 2,126
03/08/2018 841,53 4´169,81 2,664
06/08/2018 901,04 5´070,85 3,239
07/08/2018 638,16 5´709,01 3,647
08/08/2018 638,16 6´347,17 4,054
09/08/2018 638,16 6´985,33 4,462
10/08/2018 791,42 7´776,75 4,967
13/08/2018 793,68 8´570,43 5,474
14/08/2018 624,46 9´194,89 5,873
16/08/2018 820,92 10´015,81 6,398
17/08/2018 811,92 10´827,73 6,916
20/08/2018 422,29 11´250,03 7,186
21/08/2018 743,32 11´993,35 7,661
22/08/2018 909,27 12´902,62 8,242
23/08/2018 702,83 13´605,45 8,691
24/08/2018 702,83 14´308,29 9,140
27/08/2018 707,50 15´015,79 9,592
28/08/2018 707,50 15´723,29 10,043
29/08/2018 753,70 16´476,99 10,525
30/08/2018 446,46 16´923,45 10,810
31/08/2018 350,84 17´274,29 11,034
03/09/2018 314,19 17´588,47 11,235
04/09/2018 504,36 18´092,84 11,557
05/09/2018 511,70 18´604,54 11,884
06/09/2018 511,71 19´116,25 12,211
07/09/2018 432,66 19´548,91 12,487
10/09/2018 704,43 20´253,34 12,937
11/09/2018 689,35 20´942,69 13,377
12/09/2018 1´080,16 22´022,85 14,067
13/09/2018 1´063,29 23´086,14 14,747
14/09/2018 1´063,30 24´149,44 15,426
17/09/2018 2´223,69 26´373,13 16,846
18/09/2018 2´223,69 28´596,82 18,267
19/09/2018 2´223,69 30´820,52 19,687
20/09/2018 2´092,86 32´913,37 21,024
21/09/2018 2´115,55 35´028,92 22,375
24/09/2018 2´078,90 37´107,82 23,703
25/09/2018 1´630,31 38´738,13 24,744
26/09/2018 1´630,31 40´368,44 25,786
27/09/2018 1´630,31 41´998,75 26,827
28/09/2018 1´630,31 43´629,06 27,869
01/10/2018 1´630,31 45´259,36 28,910
02/10/2018 1´630,31 46´889,67 29,951
03/10/2018 1´630,31 48´519,98 30,993
04/10/2018 1´630,31 50´150,29 32,034
05/10/2018 1´630,31 51´780,60 33,075
08/10/2018 1´630,31 53´410,91 34,117
09/10/2018 1´630,31 55´041,22 35,158
10/10/2018 1´630,31 56´671,53 36,200
11/10/2018 1´357,94 58´029,47 37,067
12/10/2018 1´357,94 59´387,41 37,934
15/10/2018 1´360,08 60´747,49 38,803
16/10/2018 1´360,08 62´107,57 39,672
17/10/2018 1´516,49 63´624,06 40,641
18/10/2018 1´516,49 65´140,55 41,609
19/10/2018 1´516,49 66´657,04 42,578
22/10/2018 1´634,94 68´291,98 43,622
23/10/2018 1´634,94 69´926,92 44,667

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

24/10/2018 1´634,95 71´561,87 45,711
25/10/2018 665,70 72´227,57 46,136
26/10/2018 688,65 72´916,21 46,576
29/10/2018 577,97 73´494,18 46,945
30/10/2018 577,97 74´072,15 47,314
31/10/2018 487,63 74´559,78 47,626
02/11/2018 277,82 74´837,60 47,803
05/11/2018 775,15 75´612,75 48,299
06/11/2018 716,42 76´329,18 48,756
07/11/2018 716,43 77´045,61 49,214
08/11/2018 635,53 77´681,13 49,620
09/11/2018 443,65 78´124,78 49,903
12/11/2018 403,50 78´528,28 50,161
13/11/2018 403,50 78´931,78 50,419
14/11/2018 403,50 79´335,28 50,676
15/11/2018 384,70 79´719,98 50,922
16/11/2018 126,82 79´846,80 51,003
19/11/2018 126,82 79´973,61 51,084
20/11/2018 126,82 80´100,43 51,165
21/11/2018 126,82 80´227,25 51,246
22/11/2018 3´014,72 83´241,97 53,172
23/11/2018 3´014,72 86´256,69 55,098
26/11/2018 6´289,16 92´545,85 59,115
27/11/2018 7´832,72 100´378,57 64,118
28/11/2018 8´683,57 109´062,14 69,665
29/11/2018 8´683,57 117´745,72 75,212
30/11/2018 8´683,57 126´429,29 80,758
03/12/2018 8´683,58 135´112,87 86,305
04/12/2018 7´690,21 142´803,09 91,217
05/12/2018 4´252,10 147´055,19 93,933
06/12/2018 4´252,10 151´307,30 96,649
07/12/2018 2´364,97 153´672,27 98,160
10/12/2018 179,02 153´851,29 98,274
11/12/2018 179,03 154´030,32 98,389
12/12/2018 126,82 154´157,14 98,470
13/12/2018 126,82 154´283,95 98,551
14/12/2018 2´268,81 156´552,76 100,000

     Cinquefrondi, 23/07/2018

Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DATE ED IMPORTI


