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Comune di Cinquefrondi
Provincia di Reggio Calabria

OGGETTO: Realizzazione aree a verde attrezzato localita Violelle
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi

IMPRESA:

RELAZIONE
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

I PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal
capitolato speciale d'appalto, ¢ stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R.
207/2010.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, ¢ risultato
che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 145 giorni oltre a 5 giorni per allestimento ¢
smobilizzo cantiere per un totale di 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttivita delle attivita si ¢ tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche della chiusura dei cantieri per
festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli,
Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr I[mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

La disposizione delle attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la
reale produttivita che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi
indicati.
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Produzione mensile

Per poter attuare 1 lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verra garantita, attraverso le
risorse impegnate e 1'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare
una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 32°840,09 ed ad una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di euro 55°052,71 .

Tabella Certificati di Pagamento

Nel Capitolato Speciale d'Appalto ¢ stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verra
effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 30°000,00. Si riportano in
seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- SAL n. 1 alla data 17/09/2018 Importo euro 30°100,19 - Progressivo euro 30°100,19.

- SAL n. 2 alla data 11/10/2018 Impeorto euro 30°200,22 - Progressivo euro 60°300,41.

- SAL n. 3 alla data 21/11/2018 Importo euro 30°843,52 - Progressivo euro 91°143,93.

- SAL n. 4 alla data 29/11/2018 Impeorto euro 31°865,54 - Progressivo euro 123°009,46.

- SAL n. 5 alla data 07/12/2018 Importo euro 30°662,79 - Progressivo euro 153°672,26.

- SAL n. 6 alla data 14/12/2018 Impeorto euro 2'880,49 - Progressivo euro 156°552,75.

Cinquefrondi, 23/07/2018

VISTO:
Il Direttore dei Lavori
(Arch, Valentina Ciminello Arch. Salvatore Albanese)



