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23 Lug 18:30 Lug 18 06 Ago 1813 Ago 18

ID Nome attivita Durata | Importo 23/07  30/07 _ 06/08 _ 13/08

1 | Lavori a MISURA 1039 15655272 p !

| |

2 Scavi, rinterri, percorsi, arredo e giochi 103 g [117°418,54 ‘

3 FornltL_Ira € posa in opera Fil sabbia per rlemplmento di 46 3721.20
sc ... rico, trasporto e scarico e compattazione ...

Fornitura e posa in opera di gioco tipo Teleferica format .

4 ... mpreso nulla escluso. Dimensioni h 4300 P 200... 99 19'447,23

5 Fornltu.ra e pos:sl in opera.dl gioco Calelo!oglr_a formato 5¢ 4°966.78
da ... zione dell'omologazione del Marchio Sicure...

6 Fornitura e posa in opera.dl gioco Donglplo Rot:':mte 9g 16'984.17
format ... a funzione del gioco, il suo utilizzo e I'...

7 Fornitura e posa in opera di gioco Giroscopio formato da 8 6'806.81
... ll'istituto italiano dei giocattoli normativa UNI EN 1176. 9 '

Fornitura e posa in opera di gioco Camera Obscura ,

8 formato ... do e conformita UNI EN 1176. Tu... 99 67543,90
Fornitura e posa in opera di gioco Fortepiano con struttu ,

9 ... lle normative UNI EN 1176-1. Tutto completo nu... 10g |13'351,00

10 Sistemazione del fondo d_eIIo scavo, sua rL!IIatura e profi 12 714,10 _
... a polverulento onde evitare la crescita di e...

11 Foranura e posa in opera (_;h tappeto in terra stabilizzat ... 389 | 14'206,90
sclusione dello strato di misto granulare pagato a parte.

Fornitura e posa in opera di mattonella in gomma .

12 40x40x4. ... i spinotti di giuntura, il tutto a perfetta reg... 6g 3301,26

13 Stesa di ghiaia vagliata e costipata. 59 562,63

14 SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico | 11g | 289171 [y

15 Scavo a sezione obbllgatq, ﬂno alla profon@tg di2zm,c 10 g 1'937.93 _

... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a...
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo ,

16 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo 139 1'203,02 -

17 Conglomerato cementizio fornlt.o e posto in opera per 13 g 476,46
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

18 Cassefo_rme di qgglunque_tl_po rette 0 centinate per getti 12 82017
... merati cementizi semplici o armati per opere...

19 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN 17 2386 ‘ ‘ ‘
CONGLOMERATO BITUMINOSO Disfacimento... g ’
DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE 3 ‘ ‘ 3

20 o di fondayi ualsiasi 1 9g | 8102 I
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo : : ] :
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione . § § § §

21 rettangolare: Cordone prefabbricato da cm 8-10x25x100 99 3517.28 ‘ ‘ ‘ ‘

22 per pareti di spessore < 180 mm: Rck 30 N/mmq 99 135,75

23 Cassefo_rme di nglunque_tl_po rette 0 centinate per getti 16 g 497,61
... merati cementizi semplici o armati per opere...

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per

24 . L 649 71,01
f ... to cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per fac...

o5 Rlyestlmento plastlico granlgllatq a pase di resine sintet 10 g 99,16
... interni ed esterni granulometria fine, per spessore ...

26 Reallzzaglone di tavolp glrcglare, formato dq piano super |, g 1'328,70 _

... Ce a vista con smerigliatrice. Compreso di anima...

27 MO\_/lmentaz_lone neIII area d_l can_tlere d_l materla_ll d_| risu 33g 356,40 _
... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO

28 BITUMINOSO al m di conglomerato preventivame... 109 350,92

29 Compattazione del piano d_l posa della fpn_dazmn_e 11g 692,63 _
stradale ... ondo) su terreni appartenenti ai gruppi ...

30 Cestino portarlflutl_ tpndo in lamiera zincata punzonata e 5g 274,45
calandrata, capacita 32 | senza coperchio

31 Palo per cestino portarlfu_Jtl, diametro 60 mm altezza 5¢ 141,65
totale 850 mm, con flangia

32 Trasporto a rlfl_uto di ma_lte_rlale provgme_r\ﬂe da !avc_)rl _d| 214 454,24
a con autocarri per ogni cinque km in piu oltre i primi 10

33 CONF_ERIME_N'I_’O AD IMPIANTO DI _R_ECUPERO 1g 1236.48
Materiali misti di costruzione e demolizione ...

34 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO 1g 905,52

Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materi...

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi




Pag. 3

23 Lug 18 30 Lug 18:06 Ago 18 13 Ago 18

ID Nome attivita Durata | Importo 23/07 30/07 06/08 13/08
35 PULIZIA _DI SCARPATE Pulizia di scarpate ed elementi 9g 168,48 _ : : :
accessori 3 3 3 3
36 Strato dl_fono_lazmne in misto grg_nulare stabilizzato con 11g 1861,43 _
... zione in misto granulare stabilizzato con lega... : : ] :
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ; ;
37 terra effettuata con autocarri per trasporti fino a 10 km 2lg 908,49
38 CONFERIMENTO A DISCARICA Onere di smaltimento 21g | 1'300,42 3 3
in discarica per inerti ; ;
39 _Sen_nna a spggllp mapugle su_superflue piana o 12 626,48 | |
inclinata, ... lio di semi di specie erbacee selezionate... : :
40 I?rofllatl ngrmgll in ferro tgndp, plattq, qugdro oq gngol 6g 938,44
lie, ecc. Ringhiere in profilati normali e a linee diritte : :
a1 Interventll stab.lllz.zantl Messa a dimora di arbusti 4g 91,80
autoctoni da vivaio 3 3
42 Verniciatura con s_mglto oleosmt_etlco_ opaco blapco o 5q 131,00 : :
colo ... 0 a 3 cm di diametro o di equivalente svilu... 3 3
43 Reallzza_2|one di tavolp (_:lrcplare, formato dq piano super 8g 1'226.04 _
... Ce a vista con smerigliatrice. Compreso di anima... ] ]
44 Realizzazione _d| panchina s_err_ucw_colare, formata da 8g 764.95 : :
sedut ... ce a vista con smerigliatrice. Compreso... ; ;
Preparazione delle buche per la posa in opera di piante 3 3
45 S : 5g 10,70 ‘ ‘
arboree ed arbustive in vie alberate, senza macchine... 3 3
16 Intervent_l stab_lllz_zantl Messa a dimora di arbusti 5¢ 110,16
autoctoni da vivaio ; ;
47 Panghlna con sghlenale e s_gduta,_senza bracc_loll, _ 4g 865,96
costitu ... laterali e sostegni in laminato e tubo in acci... : :
48 Inter.ventl stabilizzanti Messa a dimora di alberi autoctoni 5¢ 312,24
da vivaio : :
49 Corrugato, pali e quadro 56 g |35599,46 v—‘
50 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con 4 36135 | |
... profondita-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 ... 9 ' § §
Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in confor , | |
51 ... Ed 4000K con flusso luminoso Im di 4400 e pote... 289 2528903 j j
Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in confor , 3 3
52 ... Ed 4000K con flusso luminoso Im di 4400 e pote... 18g | 490262
53 _Formtura e posa in opera in quadro di morsettiera 10g 33,00
interna per quadri modulari : :
54 _Formtura & posa in opera di morse_ttlerg a _dopplo 8g 797.85 | |
isolame ... rotezione lampada, da inserire in asola p... : :
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA 3 3
55 PARETE Diametro mm 63 8g | 78OT4 | |
56 OROLOGIO PILOTA PER LA GESTIONE DI UN 2 115 56
IMPIANTO CENTRALIZZ ... ologio pilota per la gesti... 9 ' 3 3
57 RILEVAMENTO DELLO STATO ELETTRICO DELLE 13 60.70 i i
CONDOTTE INTERRAT ... mento dello stato elettrico... 9 ' } }
58 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30cm | 5g | 519,60 - 1IN
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR § §
59 TRIPOLARE Sezione 3x1,5 mm! 79 | 24786 | |
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR 3 3
60 TRIPOLARE Sezione 3x4 mm! 9 683,55 | |
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR ] ]
61 QUADRIPOLARE Sezione 4x16 mm!| /9 636,64
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO 3 3
62 . 49 117,22 ‘ ‘
Interruttore crepuscolare elettronico ; ;
63 FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE 4 63838
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZI... 9 ' j 3
64 FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE 4 168.88 ! 3
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10KA 2P; In=6... 9 ' ; ;
Accessori elettrici per dispositivi della serie componibi ... ‘ ‘
65 e unipolare, completo di fusibile TO di portata 16 A tensi 79 15,88 _
66 FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE 4 230 51
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10kA 4P; In=40... 9 '
67 Condotte e fontanella 10g 3'534,72
68 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del 9g 169,20

diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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69

SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE
UNI PN16 CON CONTROFLANGE saracinesca in gh...

lg

240,69

70

TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16
kN\mg DN 160 mm e d im/min 135 mm

10g

1'682,10

71

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di racco
... one di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqu...

39

575,65

72

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x80x80 cm

59

220,28

73

FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA
SFEROIDALE A FORMA ... e posa di chiusini quadr...

59

646,80

23/07 30/07 06/08 13/08

— Previsione
SAL

175 000+
170 OOO-E
165 OOO-E
160 OOO-E
155 OOO-E
150 000-5
145 000-5
140 OOO-E
135 OOO-E
130 000-5
125 OOO-E
120 000-5
115 OOO-E
110 OOO-S
105 OOO-S
100 OOO-S
95 000-5
90 OOO-E
85 OOO-E
80 000-5
75 000-5
70 000-5
65 000-5
60 OOO-S
55 OOO-S
50 OOO-S
45 OOO-S
40 OOO-S
35 OOO-E
30 OOO-E
25 OOO-E
20 OOO-E
15 OOO-E
10 OOO-E
5 OOO-E

0 ]
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20/08  27/08  03/09  10/09 17/09 ~ 24/09  01/10  08/10 15/10 ~ 22/10  29/10  05/11  12/11

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi



Pag. 6

20 Ago 18:27 Ago 18 03 Set 18 110 Set 18 17 Set 18 24 Set 18 01 Ott 18 08 Ott 18 15 Ott 18 22 Ott 18 29 Ott 18 05 Nov 18 12 Nov 18

20/08  27/08  03/09  10/09  17/09  24/09  01/10  08/10  15/10  22/10  29/10  05/11  12/11

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi



Pag.

20 Ago 18:27 Ago 18 03 Set 18 110 Set 18 17 Set 18 24 Set 18 01 Ott 18 08 Ott 18 15 Ott 18 22 Ott 18 29 Ott 18 05 Nov 18 12 Nov 18
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19/11 3|26/1} ~ 03/12 10/12 ~ 17/12  24/12  31/12  07/01  14/01  21/01  28/01  04/02  11/02

] Y

v
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19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 24 Dic 18 31 Dic 18 07 Gen 1914 Gen 1921 Gen 1928 Gen 1904 Feb 19 11 Feb 19

19/11  26/11  03/12 = 10/12 = 17/12 = 24/12  31/12  07/01  14/01 = 21/01  28/01 = 04/02  11/02
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19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 :24 Dic 18 31 Dic 18 07 Gen 1914 Gen 1921 Gen 1928 Gen 1904 Feb 19 11 Feb 19

19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02
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Provincia di Reggio Calabria

Tabella Attivita

OGGETTO: |Realizzazione aree a verde attrezzato localita Violelle
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Lavori a MISURA 156'552,72| 100,000| 23/07/2018| 14/12/2018| 103| 145
* Scavi, rinterri, percorsi, arredo e giochi 117°418,54| 75,003 23/07/2018| 14/12/2018 103| 145
** Fornitura e posa in opera di sabbia per riempimento di sc ... rico,
trasporto e scarico e compattazione con idoneo mezzo 37721,20| 2,377| 04/09/2018| 07/11/2018 46 65
** Fornitura e posa in opera di gioco tipo Teleferica format ... mpreso nulla
escluso. Dimensioni h 4300 P 2000 L 24000 mm. 19°447,23| 12,422\ 22/11/2018| 04/12/2018 9 13
** Fornitura e posa in opera di gioco Caleidogira formato da ... zione
dell'omologazione del Marchio Sicurezza Controllata. 4'966,78  3,173| 27/11/2018| 03/12/2018 5 7
** Fornitura e posa in opera di gioco Dondolo Rotante format ... a funzione
del gioco, il suo utilizzo e I'eta consigliata. 16°984,17| 10,849| 26/11/2018| 06/12/2018 9 11
** Fornitura e posa in opera di gioco Giroscopio formato da ... Il'istituto
italiano dei giocattoli normativa UNI EN 1176. 6°806,81| 4,348| 28/11/2018| 07/12/2018 8 10
** Fornitura e posa in opera di gioco Camera Obscura formato ... do e
conformita UNI EN 1176. Tutto compreso nulla escluso. 6'543,90| 4,180| 22/11/2018| 04/12/2018 9 13
** Fornitura e posa in opera di gioco Fortepiano con struttu ... lle
normative UNI EN 1176-1. Tutto completo nulla escluso. 13°351,00 8,528| 26/11/2018| 07/12/2018 10 12
* * Sistemazione del fondo dello scavo, sua rullatura e profi ... a
polverulento onde evitare la crescita di erbe infestanti 714,10/ 0,456| 06/08/2018| 22/08/2018 12 17
** Fornitura e posa in opera di tappeto in terra stabilizzat ... sclusione dello
strato di misto granulare pagato a parte. 14°206,90, 9,075| 10/09/2018| 31/10/2018 38 52
** Fornitura e posa in opera di mattonella in gomma 40x40x4. ... i spinotti
di giuntura, il tutto a perfetta regola d'arte. 3°301,26 2,109, 27/11/2018 04/12/2018 6 8
* * Stesa di ghiaia vagliata e costipata. 562,63| 0,359 23/08/2018| 29/08/2018 5 7
** SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico 2'891,71| 1,847| 23/07/2018| 06/08/2018 11 15
** Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... lo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 1°937,93 1,238| 03/08/2018| 17/08/2018 10 15
* * Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con
materiale di risulta proveniente da scavo 1'203,02| 0,768| 16/08/2018| 03/09/2018 13 19
** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento
32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 476,46| 0,304| 05/09/2018| 21/09/2018 13 17
* * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... merati
cementizi semplici o armati per opere di fondazione 820,17| 0,524| 22/08/2018| 06/09/2018 12 16
** DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso 23,86/ 0,015| 21/08/2018| 12/09/2018 17 23
** DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo 81,02 0,052/ 03/08/2018| 16/08/2018 9 14
** Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Cordone
prefabbricato da cm 8-10x25x100 3'517,28 2,247, 12/09/2018 24/09/2018 9 13
** per pareti di spessore < 180 mm: Rck 30 N/mmq 135,75 0,087 29/08/2018| 10/09/2018 9 13
* * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... merati
cementizi semplici o armati per opere in elevazione 497,61 0,318| 29/08/2018 19/09/2018 16 22
* * Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per f ... to
cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista 71,01, 0,045 07/09/2018, 14/09/2018 6 8

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* * Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintet ... interni ed
esterni granulometria fine, per spessore 1,5 mm 99,16 0,063| 22/10/2018| 05/11/2018 10 15
* * Realizzazione di tavolo circolare, formato da piano super ... ce a vista
con smerigliatrice. Compreso di anima in ferro. 1'328,70| 0,849| 03/08/2018| 17/08/2018 10 15
* * Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione
nell'area di cantiere di materiali di risulta 356,40 0,228 27/07/2018| 12/09/2018 33 48
** STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO al m di
conglomerato preventivamente misurato sciolto 350,92 0,224| 07/09/2018| 20/09/2018 10 14
* * Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... ondo) su
terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 692,63 0,442| 02/08/2018| 17/08/2018 11 16
* * Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
capacita 32 | senza coperchio 274,45 0,175| 05/11/2018| 09/11/2018 5 5
** Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm altezza totale 850 mm, con
flangia 141,65/ 0,090| 05/11/2018| 09/11/2018 5 5
* * Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... a con autocarri
per ogni cinque km in piu oltre i primi 10 454,24| 0,290| 16/11/2018| 14/12/2018 21 29
** CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Materiali misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04. 1'236,48/ 0,790, 14/12/2018| 14/12/2018 1 1
** CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Miscele bituminose,
asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02. 905,52| 0,578| 14/12/2018| 14/12/2018 1 1
** PULIZIA DI SCARPATE Pulizia di scarpate ed elementi accessori 168,48 0,108| 23/07/2018| 02/08/2018 9 11
* * Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale 1'861,43 1,189| 30/07/2018| 13/08/2018 11 15
* * Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... terra
effettuata con autocarri per trasporti fino a 10 km 908,49| 0,580 16/11/2018| 14/12/2018 21 29
** CONFERIMENTO A DISCARICA Onere di smaltimento in discarica per
inerti 1'300,42| 0,831 16/11/2018| 14/12/2018 21 29
** Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, ... lio di semi
di specie erbacee selezionate in ragione di 40 626,48/ 0,400| 26/11/2018| 11/12/2018 12 16
** Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... lie, ecc.
Ringhiere in profilati normali e a linee diritte 938,44| 0,599| 17/10/2018| 24/10/2018 6 8
** |Interventi stabilizzanti Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio 91,80, 0,059| 26/10/2018| 31/10/2018 4 6
** Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colo ... o a3 cm di
diametro o di equivalente sviluppo perimetrale 131,00, 0,084| 22/10/2018| 26/10/2018 5 5
* * Realizzazione di tavolo circolare, formato da piano super ... ce a vista
con smerigliatrice. Compreso di anima in ferro. 1'226,04| 0,783 10/08/2018| 22/08/2018 8 13
* * Realizzazione di panchina semicircolare, formata da sedut ... ce a vista
con smerigliatrice. Compreso di anima in ferro. 764,95 0,489| 21/08/2018| 30/08/2018 8 10
* * Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed
arbustive in vie alberate, senza macchine in sosta 10,70/ 0,007| 15/10/2018| 19/10/2018 5 5
* * |Interventi stabilizzanti Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio 110,16/ 0,070| 22/10/2018| 26/10/2018 5 5
** Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costitu ... laterali e
sostegni in laminato e tubo in acciaio nzincato 865,96 0,553| 12/11/2018| 15/11/2018 4 4
** Interventi stabilizzanti Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio 312,24| 0,199| 22/10/2018| 26/10/2018 5 5

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Corrugato, pali e quadro 35'599,46/ 22,740| 13/08/2018| 30/10/2018 56 79
** Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con ... profondita-
altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano 361,35 0,231 25/10/2018| 30/10/2018 4 6
** Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in confor ... Ed 4000K
con flusso luminoso Im di 4400 e potenza W da 26. 25°289,03| 16,154| 17/09/2018| 24/10/2018 28 38
** Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in confor ... Ed 4000K
con flusso luminoso Im di 4400 e potenza W da 26. 4°902,62| 3,132| 17/09/2018| 10/10/2018 18 24
** Fornitura e posa in opera in quadro di morsettiera interna per quadri
modulari 33,09 0,021 03/09/2018, 14/09/2018 10 12
** Fornitura e posa in opera di morsettiera a doppio isolame ... rotezione
lampada, da inserire in asola palo illuminazione 797,85 0,510/ 10/09/2018| 19/09/2018 8 10
** CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE
Diametro mm 63 780,74| 0,499| 22/08/2018| 31/08/2018 8 10
** OROLOGIO PILOTA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO
CENTRALIZZ ... ologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato 115,56| 0,074| 21/09/2018| 24/09/2018 2 4
** RILEVAMENTO DELLO STATO ELETTRICO DELLE CONDOTTE
INTERRAT ... mento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate 60,70,  0,039| 27/08/2018| 12/09/2018 13 17
** POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm 519,60/ 0,332 16/08/2018| 22/08/2018 5 7
** CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione
3x1,5 mm| 247,86| 0,158| 21/08/2018| 29/08/2018 7 9
** CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x4
mm 683,55 0,437, 21/08/2018| 29/08/2018 7 9
** CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR QUADRIPOLARE
Sezione 4x16 mm| 636,64/ 0,407| 21/08/2018| 29/08/2018 7 9
** INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO Interruttore
crepuscolare elettronico 117,22 0,075| 30/08/2018| 04/09/2018 4 6
** FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE 6kA 4P; In=6,32 A;
4m; AC 638,38/ 0,408| 04/09/2018| 07/09/2018 4 4
** FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO 10kA 2P; In=6,32 A; 2m 168,88/ 0,108 04/09/2018| 07/09/2018 4 4
** Accessori elettrici per dispositivi della serie componibi ... e unipolare,
completo di fusibile TO di portata 16 A tensi 15,88 0,010/ 13/08/2018| 22/08/2018 7 10
** FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO 10kA 4P; In=40,63 A; 4m 230,51 0,147| 03/09/2018| 06/09/2018 4 4
* Condotte e fontanella 3'534,72| 2,258| 02/11/2018| 15/11/2018 10 14
** TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno
63 mm spessore 3,8 mm 169,20 0,108| 02/11/2018| 14/11/2018 9 13
** SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON
CONTROFLANGE saracinesca in ghisa sferoidale DN50 240,69| 0,154| 05/11/2018| 05/11/2018 1 1
** TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 16 kN\mqg DN 160
mm e d im/min 135 mm 1°682,10 1,074| 02/11/2018| 15/11/2018 10 14
* * Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di racco ... one di ghisa
verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia 575,65/ 0,368| 06/11/2018| 08/11/2018 3 3

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
** POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x80x80 cm 220,28/ 0,141| 05/11/2018| 09/11/2018 5
** FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A
FORMA ... e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso 646,80 0,413| 05/11/2018| 09/11/2018 5

Cinquefrondi, 23/07/2018

Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Comune di Cinquefrondi

Provincia di Reggio Calabria

Tabella Date e Importi

OGGETTO: |Realizzazione aree a verde attrezzato localita Violelle

COMMITTENTE: | Amministrazione comunale di Cinquefrondi

Cinquefrondi, 23/07/2018

Il Tecnico
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
23/07/2018 281,60 281,60 0,180
24/07/2018 281,60 563,21 0,360
25/07/2018 281,60 844,81 0,540
26/07/2018 281,60 1'126,41 0,720
27/07/2018 292,40 1'418,81 0,906
30/07/2018 461,62 1°880,44 1,201
31/07/2018 461,62 2°342,06 1,496
01/08/2018 461,62 2°803,69 1,791
02/08/2018 524,59 37328,28 2,126
03/08/2018 841,53 4°169,81 2,664
06/08/2018 901,04 5°070,85 3,239
07/08/2018 638,16 57709,01 3,647
08/08/2018 638,16 6'347,17 4,054
09/08/2018 638,16 6°985,33| 4,462
10/08/2018 791,42 7°776,75| 4,967
13/08/2018 793,68 8'570,43 5,474
14/08/2018 624,46 9°194,89 5,873
16/08/2018 820,92 10°015,81 6,398
17/08/2018 811,92 10°827,73 6,916
20/08/2018 422,29 11°250,03 7,186
21/08/2018 743,32 11°993,35 7,661
22/08/2018 909,27 12°902,62 8,242
23/08/2018 702,83 137605,45 8,691
24/08/2018 702,83 14°308,29 9,140
27/08/2018 707,50 15°015,79 9,592
28/08/2018 707,50 157723,29| 10,043
29/08/2018 753,70 16°476,99| 10,525
30/08/2018 446,46 16°923,45| 10,810
31/08/2018 350,84 17°274,29| 11,034
03/09/2018 314,19 17'588,47| 11,235
04/09/2018 504,36 18°092,84| 11,557
05/09/2018 511,70 18°604,54| 11,884
06/09/2018 511,71 197116,25| 12,211
07/09/2018 432,66 19°548,91| 12,487
10/09/2018 704,43 20°253,34| 12,937
11/09/2018 689,35 20'942,69| 13,377
12/09/2018 1°080,16 22°022,85| 14,067
13/09/2018 1°063,29 23°086,14| 14,747
14/09/2018 1°063,30 24°149,44| 15,426
17/09/2018 2°223,69 26°373,13| 16,846
18/09/2018 2°223,69 28'596,82| 18,267
19/09/2018 2°223,69 30°820,52| 19,687
20/09/2018 2°092,86 32°913,37| 21,024
21/09/2018 2°115,55 35°028,92| 22,375
24/09/2018 2°078,90 37°107,82| 23,703
25/09/2018 1°630,31 38°738,13| 24,744
26/09/2018 1'630,31 40°368,44 25,786
27/09/2018 1'630,31 41°998,75 26,827
28/09/2018 1'630,31 43'629,06/ 27,869
01/10/2018 1'630,31 45°259,36/ 28,910
02/10/2018 1630,31 46°889,67| 29,951
03/10/2018 1630,31 48°519,98| 30,993
04/10/2018 1630,31 507150,29| 32,034
05/10/2018 1'630,31 51°780,60, 33,075
08/10/2018 1'630,31 53°410,91 34,117
09/10/2018 1'630,31 55°041,22| 35,158
10/10/2018 1'630,31 56'671,53 36,200
11/10/2018 1'357,94 58°029,47 37,067
12/10/2018 1'357,94 59°387,41| 37,934
15/10/2018 1°360,08 60°747,49 38,803
16/10/2018 1°360,08 62°107,57| 39,672
17/10/2018 1'516,49 63624,06| 40,641
18/10/2018 1'516,49 65°140,55| 41,609
19/10/2018 1'516,49 66°657,04| 42,578
22/10/2018 1°634,94 687291,98| 43,622
23/10/2018 1°634,94 697926,92| 44,667

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
24/10/2018 1°634,95 71'561,87| 45,711
25/10/2018 665,70 72°227,57| 46,136
26/10/2018 688,65 72°916,21| 46,576
29/10/2018 577,97 73°494,18 46,945
30/10/2018 577,97 74°072,15 47,314
31/10/2018 487,63 74'559,78| 47,626
02/11/2018 277,82 74°837,60| 47,803
05/11/2018 775,15 75°612,75| 48,299
06/11/2018 716,42 76°329,18| 48,756
07/11/2018 716,43 77°045,61 49,214
08/11/2018 635,53 77°681,13| 49,620
09/11/2018 443,65 78°124,78| 49,903
12/11/2018 403,50 78°528,28| 50,161
13/11/2018 403,50 78°931,78| 50,419
14/11/2018 403,50 79°335,28| 50,676
15/11/2018 384,70 79°719,98| 50,922
16/11/2018 126,82 79'846,80| 51,003
19/11/2018 126,82 79°973,61| 51,084
20/11/2018 126,82 80°100,43| 51,165
21/11/2018 126,82 80°227,25 51,246
22/11/2018 3'014,72 83'241,97 53,172
23/11/2018 3°014,72 86'256,69| 55,098
26/11/2018 6°289,16 92°'545,85 59,115
27/11/2018 7°832,72 100°378,57| 64,118
28/11/2018 8683,57 109°062,14| 69,665
29/11/2018 8683,57 117°745,72| 75,212
30/11/2018 8683,57 1267429,29| 80,758
03/12/2018 8'683,58 1357112,87| 86,305
04/12/2018 7°690,21 142°803,09| 91,217
05/12/2018 4'252,10 147°055,19| 93,933
06/12/2018 4°252,10 151°307,30| 96,649
07/12/2018 2°364,97 153°672,27| 98,160
10/12/2018 179,02 153'851,29| 98,274
11/12/2018 179,03 154°030,32| 98,389
12/12/2018 126,82 154°157,14| 98,470
13/12/2018 126,82 154°283,95| 98,551
14/12/2018 2268,81 156°552,76| 100,000
Cinquefrondi, 23/07/2018
Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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