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MODALITA' DI ESECUZIONE
STEP 1: PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA MARSALA
inizio delle lavorazioni
sulla corsia 1A
con la corsia 1B libera al
traffico veicolare
@
STEP 2: VIA MARSALA - VIA VITTORIO EMANUELE
inizio delle lavorazioni prosieguo delle lavorazioni
sulla corsia 2A sulla corsia 2B
con la corsia 2B libera al con la corsia 2A libera al
traffico veicolare traffico veicolare e
completata nelle
lavorazioni
STEP 1: PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA MARSALA STEP 2: VIA MARSALA - VIAVITTORIO EMANUELE STEP 3: VIAVITTORIO EMANUELE - VIA ROMA ! 2

(3 completamento lavori tratto 2

LAVORAZIONI . insta_llazione di postqziqng semgforica LAVORAZIONI . insta_llazione di postqziqng semgforica LAVORAZIONI . insta_llazione di postqziqng semgforica STEP 3: VIAVITTORIO EMANUELE - VIA ROMA
CORSIA A O mobile per le operazioni di gestione A CORSIA A O mobile per le operazioni di gestione A CORSIA A O mobile per le operazioni di gestione
Q del traffico veicolare Q del traffico veicolare Q del traffico veicolare inizio delle lavorazioni prosieguo delle lavorazioni
sulla corsia 3A sulla corsia 3B
con la corsia 3B libera al con la corsia 3A libera al
. insta_llazione di posta!zio_ne_ sem_aforica 2 B LAVORAZIONI . insta_llazione di postqzio_ne: semgforica 3 B LAVORAZIONI . insta_llazione di postgzio_ne_ semgforica traffico veicolare E:rgrfrfwlgloeraet:?::ﬁ: &
mobile per le operazioni di gestione mobile per le operazioni di gestione mobile per le operazioni di gestione o
CORSIA B CORSIA B lavorazioni
O del traffico veicolare Q del traffico veicolare Q del traffico veicolare @ @

(3 completamento lavori tratto 3




