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MODALITA' OPERTIVE DI GESTIONE DEL CANTIERE
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STEP 1: PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA MARSALA

2
STEP 2: VIA MARSALA - VIA VITTORIO EMANUELE

3
STEP 3:  VIA VITTORIO EMANUELE - VIA ROMA
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installazione di postazione semaforica
mobile per le operazioni di gestione
del traffico veicolare

installazione di postazione semaforica
mobile per le operazioni di gestione
del traffico veicolare
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LAVORAZIONI
CORSIA B
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installazione di postazione semaforica
mobile per le operazioni di gestione
del traffico veicolare

installazione di postazione semaforica
mobile per le operazioni di gestione
del traffico veicolare

installazione di postazione semaforica
mobile per le operazioni di gestione
del traffico veicolare

installazione di postazione semaforica
mobile per le operazioni di gestione
del traffico veicolare

STEP 1: lunghezza 111m STEP 2: lunghezza 43m STEP 3: lunghezza 81m

MODALITA' DI ESECUZIONE
STEP 1: PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA MARSALA

STEP 2: VIA MARSALA - VIA VITTORIO EMANUELE

inizio delle lavorazioni
sulla corsia 1A
con la corsia 1B libera al
traffico veicolare

prosieguo delle lavorazioni
sulla corsia 1B
con la corsia 1A libera al
traffico veicolare e
completata nelle
lavorazioni

inizio delle lavorazioni
sulla corsia 2A
con la corsia 2B libera al
traffico veicolare

prosieguo delle lavorazioni
sulla corsia 2B
con la corsia 2A libera al
traffico veicolare e
completata nelle
lavorazioni

completamento lavori tratto 1

completamento lavori tratto 2

inizio delle lavorazioni
sulla corsia 3A
con la corsia 3B libera al
traffico veicolare

prosieguo delle lavorazioni
sulla corsia 3B
con la corsia 3A libera al
traffico veicolare e
completata nelle
lavorazioni

completamento lavori tratto 3

STEP 3:  VIA VITTORIO EMANUELE - VIA ROMA
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